


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel.: 12 628 11 11 faks.: 12 430 70 29



Sz. P. Bernard Stawiarski
Wójt Gminy Chelmeć
Urząd Gminy Chelmeć
Ul. Papieska 2
33-395 Chelmeć

Wasz znak: WPR2510.57.2020
Nasz znak: PSGKR.IRSP.430.136.4.20

Kraków, 11.09.2020 r.

Dot.: terminu rozbudowy sieci gazowej w miejscowości Marcinkowice.

Szanowny Panie,

W imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do otrzymanego pisma z dnia 13.08.2020 r. dotyczącego gazyfikacji miejscowości Marcinkowice w gminie Chelmeć, poniżej przedstawiamy następujące informacje w przedmiotowej sprawie:

Podstawą do opracowania koncepcji gazyfikacji miejscowości Marcinkowice były pozyskane przy wsparciu Urzędu Gminy Chelmeć oraz KGW i złożone przez mieszkańców wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Informacje zamieszczone we wnioskach zostały wykorzystane do wykonania niezbędnych analiz technicznych oraz wstępnej analizy warunków ekonomicznych budowy sieci dystrybucyjnej. Wynikiem prowadzonych prac jest przygotowanie realizacji zadania pn. „Gazyfikacja miejscowości Marcinkowice w gminie Chelmeć”. Zgodnie z opracowaną koncepcją zostały zawarte indywidualne umowy przyłączeniowe, w ramach których będą realizowane zlecone zadania przyłączeniowe.

Planowany termin realizacji całości inwestycji to koniec 2022 roku i obejmuje budowę sieci gazowej o długości ok. 15,5 km od m. Wielogłowy do m. Chomranice, w podziale na 4 etapy, które umożliwią budowę części sieci we wcześniejszym terminie. Z uwagi na realizację prac drogowych w zakresie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chelmeć: odcinek I w km od 13+629 do km 16+755 i odcinek II w km od 16+755 do km 17+800 w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice, Powiat Nowosądecki”, w najbliższym czasie zostanie uruchomione postępowanie przetargowe na realizację inwestycji obejmującego swym zakresem remontowaną drogę w celu dostosowania harmonogramu wykonania przedmiotowej inwestycji do terminów modernizacji i budowy dróg na w/w obszarze.


W nawiązaniu do powyższego celem zasilenia projektowanej sieci gazowej stacja redukcyjno - pomiarowa I stopnia „Łęka” poddana została modernizacji dla zwiększenia

przepustowości, równolegle rozpoczęto przebudowę gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Wielogłowy, zwiększając średnice gazociągu do dn 315 celem zapewnienia dostępu do paliwa gazowego Odbiorcom z dotychczas niezgazyfikowanych obszarów Gminy Chełmiec.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować tę inwestycję zgodnie z założonym zakresem oraz harmonogramem. Doceniamy dotychczasowe działania władz Gminy Chełmiec oraz pomoc Stowarzyszenia KGW i zapewniamy, iż na bieżąco będziemy informować o postępach prac realizacyjnych.

W przypadku udzielenia dodatkowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie prosimy o bezpośredni kontakt z Kierownikiem Sekcji Przygotowania Inwestycji i Remontów Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie, tj. Panem Marcinem Trybą, tel. 12 628 12 85 lub mailowo: marcin.tryba@psgaz.pl

Z poważaniem


DIREKTOR
Oddział Zakład Gazowniczy
w Krakowie
Paweł Firlej

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x IRSP a/a