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1.   WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczących realizacji inwestycji p.n.: 

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Lbrantowej dz. nr 129/1,  
129/12, 131/1, 131/2, 131/3. 

   1.1.1.   W   skład    projektu    budowlano-wykonawczego   wchodzą   następujące 
projekty branżowe:  

1.1.1.1. W zakresie zagospodarowania i uzbrojenia terenu: 
                  a) plan zagospodarowania terenu wokół małej hali sportowej 
        c) sieć wodociągowa 

        d) sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej 
        e) linia kablowa N N i oświetlenia terenu 
        f) urządzenia sportowe 

 1.1.1.2.  W zakresie obiektu kubaturowego: 
             a) architektura 

         b) konstrukcja 
         c) instalacja wewnętrzna wodociągowa 
         d) instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej 
         e) instalacja centralnego ogrzewania 

         f) instalacje elektryczne wewnętrzne 
 
1.1.1.3. W zakresie małej architektury: 
                      a)  śmietniki przenośne,      

 1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót określonych projektem budowlano-wykonawczym 
(pkt.1.1) 

 1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia    zawarte    w    niniejszej    specyfikacji    dotyczą    prowadzenia    robót 
przygotowawczych, ziemnych, budowlanych, uzbrojeniowych 1.3.1.   
Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu 

1.3.1.1.  Roboty przygotowawcze: 
 a) ogrodzenie terenu budowy 

 b) organizacja placu budowy 

1.3.1.2.  Roboty ziemne: 
a) wykopy pod fundamenty i budynek,  

 b) wykopy korytowe głębokość pod chodniki i opaskę 
 c) wywóz  nadmiaru  ziemi   

       1.3.1.3. Roboty budowlane 
   a) wykonanie uzbrojenia terenu: 

- kanalizacja   sanitarna,   włączenie   do   inst.   sieci   kanalizacji 
sanitarnej 

- kanalizacja opadowa 
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- sieć wodociągowa 
      -  inia kablowa NN 

 b) wykonanie układu ciągów pieszych i opaski 
- podbudowa z tłucznia sortowanego 
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

   1.3.2.   Obiekt kubaturowy 

 Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Librantowej  
 dz. nr 129/1, 129/12, 131/1, 131/2, 131/3. 

1.3.2.1.  Konstrukcja: 
a) ławy fundamentowe i stopy żelbetowe monolityczne B25 

stal StOS i 34 GS wg PN-B-03264 , PN-82/H-9315 i PN-89/H-84023-06, beton B25 
wg PN-88/B-06250 , wylewane na warstwie 10cm  betonu B15 

c)  ściany fundamentowe zewnętrzne: betonowe monolityczne beton B25 
 wg PN-88/B-06250 

d)  ściany fundamentowe wewnętrzne: monolityczne , stal StOS i 34 GS 
 wg PN-B-03264 , PN-82/H-9315 i PN-89/H-84023-06 , beton B15 wg 
 PN-88/B-06250 

           Ściany zewnętrzne : murowane warstwowo - pustak MAX grub. 29cm  
           ( MAX - 220 wymiary 288/188/220 mm) klasy 15wg PN-B-12055 na  
          zaprawie cementowo-wapiennej  klasy  min. 3 wg  PN-73/B-14503  +    
                   izolacja 12 cm (styropian) 

e) ściany wewnętrzne: murowane z cegły gr. 25cm i 38 cm klasy 15 wg 
PN-B-12011 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy rnin.3 wg PN- 
73/B-14503 
cegła pełna 250/120/65 mm wg PN-B-12050 

f) słupy: żelbetowe monolityczne 
stal StOS i 34 GS wg PN-B-03264 , PN-82/H-9315 i PN-89/H-84023-06, 
beton B25 wg PN-88/B-06250 

g) stropy:   żelbetowe, stal StOS i 34 GS wg PN-B-03264 , PN-82/H-9315  
i PN-89/H-84023-06 , beton B20 wg PN-88/B-06250 

     h)  podciągi, nadproża, rygle i wieńce żelbetowe monolityczne 
          stal StOS i 34 GS wg PN-B-03264 , PN-82/H-9315 i PN-89/H-84023-06 
          beton B20 wg PN-88/B-06250 i) schody : żelbetowe monolityczne stal   
          StOS i 34 GS wg PN-B-03264 , PN-82/H-9315 i PN-89/H84023-06,    
          beton B20 wg  Pn-88/B-06250 

   i)  konstrukcja dachu sali sportowej: 
                          dźwigary stalowe HEA 650mm, belki stalowe 140mm, gatunek stali wg PN- 
                    EN 10147 + A1:1997, S 320 GD + Z 275 lub s 280 GD + Z 275 atest    
                    ITB – AT-15-3768/99 
                           konstrukcja kleszczowo-płatwiowa, płatwie 16x20,  krokiew 8x16cm,    
                          słupy 16x16, murłata  16x16cm, 
                          kotwienie prętem fi 20mm stal StOS co 1,5 m ( drewno klasy C 27 ) 
                          drewno wg PN-75/D-96000 stal wg PN-B-03264, PN-82/H-9315 i PN-      
                    89/H-84023-06 
             Blacha dachówkowa pokrycia - stal powlekana wg EN-10147 , EN- 
                      10169-1 , EN-1014 
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1.3.2.2. Wykończenie wewnętrzne 
         a)  ścianki działowe: murowane z cegły kratówki K-3gr. 12cm (wymiary 

         250/120/220 mm) klasy 15 wg PN-B-12011 na zaprawie cementowo- 
         wapiennej klasy min.3 wg PN-73/B014503 

                    cianki działowe: cegła pełna oraz cegłą modularna ( wg PN-B-12050 ) 
              o wytrzymałości klasy min. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 
              min.3 wg PN-73/B-14503 

         ścianki WC z drzwiami systemowe np. typu firmy Łukasiak 
          b) tynki:   cementowo-wapienne   trójwarstwowe   kategorii   III   wykonać 

         zgodnie z PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101 
          c) okładziny ścian: płytki ceramiczne gatunek pierwszy, w sanitariatach  

         i kuchni do wysokości 2,Om wg PN-75/B-10101 .elastyczna zaprawa 
         klejowa Sopro FF 450 

              d) posadzki: 
     płytki antypoślizgowe w korytarzu, kl. schodowej, widowni, pokój    
              nauczyciela WF, pom. porządkowe, magazynki, WC, prysznice,    
              przedsionek, szatnie, sala gimn. korekcyjnej gat.I - 30x30 
 
Sala gimnastyczna - profesjonalna podłoga sportowa, sprężysta, np. LINOSPORT 
gr. 4 mm 
              a)  malowanie: 
              wykończenie ścian wewnętrznych w salach, gabinetach, hali sportowej 
              - farbą emulsyjną  

b)  stolarka drzwiowa wewnętrzna: drewniana typowa płycinowa w kolorze 
ciemna zieleń i)   ślusarka  drzwiowa  i  okienna  :  aluminiowa lub PCV 

               w kolorze białym 
c)  balustrada (do wysokości 110cm ) stalowa  

          d)  parapety:  
               np. prefabrykowane gr.5 cm szer.40cm Postforming 
          e)  balustrada pochylni w sali korekcyjnej oraz między halą    
               sportową a trybunami – wszystkie elementy  
               ze stali nierdzewnej + krata wema gr. 5 cm 

 1.3.2.3.  Izolacje termiczne 
    a)   ściany zewnętrzne  do poziomu  + 0,15:  styropian  ekstrudowany 

     STRYTOFOAM ROOFMATE SL 10cm wg PN-EN-13164 klejony na 
     ścianę fundamentową za  pomocą masy dyspersyjnej asfaltowo- 
     kauczukowej IZOPLAST KL 

                      ściany powyżej poziomu terenu: styropian FS-15   10cm wg PN-B- 
                20130/Az1 lub EPS80 040 FASADA wg PN-EN-13163:2004 
          b)  strop nad salą gimnastyczną: płyty z wełny mineralnej twarda  5 cm  

          i wełna mineralna miękka gr. 15 cm  
      c)  posadzek na gruncie: styropian 5cm wg PN-EN-13162:2002 

 1.3.2.4.  Izolacje przeciwwilgociowe 
  a)  ścian poniżej poziomu terenu: 2x papa asfaltowa na lepiku 
    b) dachu: - blacha stalowa powlekana dachówkopodobna 

- folia paroizolacyjna TWEK SOFT AT-15-2471/2001 
                     folia paroprzepuszczalna TYYEK SD2 AT-15-2471/2001 

 c) posadzek na gruncie: 
               folia polietylenowa budowlana IZOL-BUD AT-15-2723/2000 
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               papa asfaltowa ISOPU\N SP PY PV 180 S40 na osnowie z włókniny 
               poliestrowej wg PN-90/B-04615 

d) stropu międzykondygnacyjnego: folia polietylenowa budowlana 
     IZOL- BUD AT-15-2723/2000 
 

1.3.2.5. zabezpieczenie elementów drewnianych więźby oraz wykończeń: 
                  głębokopenetrujący środek do drewna FABOS-2 
 
1.3.2.6.    Wykończenie zewnętrzne 
      a)  ściana zewnętrzna - cokolik- okładzina kamienna gr. 2 cm lub płytki    
           gresowe mrozoodpoprne 

 b) ściany zewnętrzne tynk akrylowe 
 c) stolarka okienna: aluminiowa lub PCV 

       d) ślusarka drzwiowa i okienna: aluminiowa np. systemu REYNERS CW-50  
      i CS- 68 AT-15-2648/97 i AT-15-3913/99; 
 e) obróbki blacharskie: blacha stalowa powlekana w kolorze dachu 
  f)  dach- blacha dachówkowa w kolorze ciemna wiśnia 

            zabezpieczenie przed obsuwaniem się śniegu - barierki śniegowe 
          g)  elementy drewniane wykończenia dachu- głębokopenetrujący środek 

      do drewna Fobos-2 w kolorze ciemnego brązu ;  , 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami, Normami Branżowymi i literaturą techniczną 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi Polskimi Normami, Dokumentacją Projektową Specyfikacją 
Techniczną poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 
23 i 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz za przestrzeganie przez wszystkich 
pracowników przepisów BHP i p.poż. 

1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym 
zakresie: 

a)  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
b)  Projekt organizacji i harmonogram robót 
 

- kolejność wykonywania robót 
 zakres i metoda przeprowadzenia prób i badań 

- zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót 
          zestawienie koniecznych badań powykonawczych 
 

 c) Projekt zaplecza technicznego budowy 
 d) Dokumentację powykonawczą i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

     robót opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym 
 e) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne 
  f)  Projekt tablic informacyjnych  (na czas budowy)  

1.5.2. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja  projektowa,   Specyfikacja Techniczna  oraz wszystkie  dodatkowe 
dokumenty przedłożone Wykonawcy przez Inwestora stanowią część Kontraktu. 
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Wymagania określone w jednym dokumencie, który stanowi część Kontraktu, są dla 
Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących 
się w dokumentacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast  
o tym powiadomić Inspektora Nadzoru,  który zadecyduje o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie materiały oraz wykonanie Robót powinny być zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją techniczną. 

Należy stosować się do wymagań projektowych zawartych w Dokumentacji 
Projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Odstępstwa od tych wymagań są 
możliwe pod warunkiem, że znajdują się one w ramach określonych poziomów 
dopuszczalności. Parametry materiałów oraz wykonania Robót powinny być 
jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 
Jeżeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, obniżając tym samym jakość 
Robót, Wykonawca na własny koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona 
niezbędne poprawki. 

1.5.3. Bezpieczeństwo Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez czas trwania 
Robót do dnia ich zakończenia oraz końcowego odbioru. 

Przed rozpoczęciem Robót wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru projekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia Robót w czasie 
ich realizacji uzgodniony z właściwymi organami zarządzania i nadzoru nad ruchem 
drogowym. 
Przez  cały  okres  trwania Robót  Wykonawca  zapewni  dobrą  widoczność  tym 
ogrodzeniom    oraz   znakom,    dla    których   jest   to    niezbędne   ze  względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie  znaki,   ogrodzenia   oraz   urządzenia   do  wykonania 
zabezpieczeń muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Rozpoczęcie Robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,  oraz za pośrednictwem zamontowanych  
w miejscach i w ilości określonej przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych  
o treści przez niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne 
przez cały okres trwania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Budowę na czas trwania Robót do dnia 
ich zakończenia i końcowego odbioru. 

Wykonawca   dostarczy,   zamontuje  i  utrzyma   urządzenia   służące  wykonaniu 
tymczasowych zabezpieczeń takie jak : ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia 
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje wykonania 
zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, etc. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania Budowy  
i wykonywania Robót Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

  b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
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  przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na i wokół Terenu     
  Budowy oraz  będzie  unikać  uszkodzeń   lub   uciążliwości  dla  osób  lub     
  własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych     
  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wygląd na :    
 c) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych    
  d) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi 
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

             -zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami    
              toksycznymi 

   

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonymi odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po ich 
zakończeniu szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być' użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzymać zgodę na użycie materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Inwestora  
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przedłożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru i Władze Lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O   fakcie    przypadkowego    uszkodzenia   instalacji    lub    urządzeń    Wykonawca 
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bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie  
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy dokonaniu 

napraw.     
Wykonawca  będzie  odpowiadać za wszelkie spowodowane  prze jego  działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. 
Personel odpowiedzialny za wykonanie Robót w pobliżu istniejących urządzeń 
podziemnych będzie pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących 
urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia Robót w ich pobliżu, jak również  
o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych urządzeń.  

1.5.8. Organizacja ruchu 
Koszt organizacji ruchu obejmuje: 

V f * * 

 a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi  instytucjami  Projektu 
    Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
    projektu   Inspektorowi   Nadzoru  i  wprowadzeniem   dalszych   zmian    
    i uzgodnień wynikających z postępu robót,  ustawienie   tymczasowego        
    oznakowania   zgodnie   z   wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 

       b) opłaty dzierżawy terenu 
   Przygotowanie terenu 
                      konstrukcja tymczasowych nawierzchni 

 c) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych 

  Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje: 
   d) oczyszczanie,   przestawianie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych 

     oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł 
            e) utrzymanie płynności ruchu publicznego 

  Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje: 
     f) usunięcie wybudowanych materiałów i oznakowań 

   g) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Zabezpieczenie Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, wszystkich materiałów  
i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty 
odbioru. 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robót do chwili odbioru. Każdy odcinek Robót 
powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób przez 
cały czas trwania Robót, aż do momentu odbioru Inspektora Nadzoru może zarządzić 
wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli 
Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących 
należytej dbałości o stan Robót i ich zabezpieczenia. 

1.5.11. Zgodność z prawem i innymi przepisami ''. 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania Robót 
wszystkie przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe 
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regulacje  
i wytyczne dotyczące Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiąże się zastosować do 
wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń  
i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiąże się na bieżąco informować 
Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez 
przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów. 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane 
roboty będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.  
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 
lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. Różnice między powołanymi normami lub przepisami, a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę  
i przedłożone-Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przed datą oczekiwanego 
przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy 
Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 
równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych  
w dokumentach. 
2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

- Źródła uzyskania materiałów: 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca musi przedstawić szczegółowe 
informacje    dotyczące    proponowanego    źródła   wytwarzania,    zamawiania    lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii części materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że   materiały   z   dopuszczonego   źródła   w   sposób   ciągły   spełniają  wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu Robót.  

 
-Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych.  
Dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia  
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie   wymagań   ilościowych    
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  Humus  i nakład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
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robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione  w  Kontrakcie.   Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie 
zgodna  
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
- Kontrola zakładów produkcyjnych: 
Inspektor Nadzoru może zarządzić przeprowadzenie okresowych kontroli we 
wszystkich Zakładach Produkcyjnych w celu sprawdzenia, że stosowane tam metody 
są zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia 
właściwości stosowanych materiałów. Wyniki tego rodzaju badań stanowić będą 
podstawy do zatwierdzenia jakości. W czasie przeprowadzenia Kontroli powinny 
zostać spełnione następujące warunki: 

-  Inspektorowi  Nadzoru w czasie przeprowadzania  kontroli zapewniona  będzie 
 pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta materiałów 

-  Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony wolny wstęp do tych części zakładu 
 produkcyjnego, w których produkowane są materiały  

- Materiały nie zgodne ze Specyfikacją Techniczną: 
Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez 
Inspektora  Nadzoru  materiały,  które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji 
Technicznej. Jeżeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju 
materiałów do Robót innych aniżeli tych, do wykonania których były pierwotnie 
wyznaczone, koszt użycia materiałów do tej części Robót będzie odpowiednio przez 
niego zweryfikowany.  : 
Każda część Robót wykonana przy użyciu materiałów które nie zostały sprawdzone 
przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na 
własne ryzyko Wykonawcy. 
Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część Robót 
może nie zostać zaakceptowana, a należne z nią płatności wstrzymane.  

 
- Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zuchowaty swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

- Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 
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2.2. Branża konstrukcyjna 

 2.2.1. Mieszanka betonowa 
Beton klasy B20, B15 dla konstrukcji żelbetowych winien być dostarczony z wytwórni 
betonów w betonowozach musi spełniać wymagania wg PN -EN 206-1 

2.2.1.1. Kontrola jakości 
Beton dostarczony na budowę musi posiadać atest producenta zawierający : 

a) nazwę wytwórcy 
         oznaczenie wyrobu, nr partii, masę partii, 
         zaświadczenie badania próbki betonu w laboratorium 
         sposób odbioru betonu z betonowozu 

2.2.1.2. Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca 
        jej układania nie powinien powodować: 

a) segregacji składników 
         zmiany składu mieszanki 
            zanieczyszczenia mieszanki 

b) obniżenia  temperatury  przekraczającej   granicą określoną w wymaganiach 
technologicznych 

 2.2.2. Stal zbrojeniowa klasy A-III (34GS) i A-0 (StOS) 
Stal do zbrojenia elementów konstrukcji żelbetowych stosowana zgodnie z PN-B-
03264 musi odpowiadać wymaganiom norm PN-82/H-9315 i PN-89/H-84023-06 Klasa, 
gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się 
zamiennego  użycia innych stali i innych średnic bez zgody projektanta konstrukcji. 

 2.2.2.1. Kontrola jakości 
Stal dostarczana na budowę musi posiadać atest producenta zawierający: 
nazwę wytwórcy oznaczenie wyrobu wg PN numer wytopu lub partii, masę partii 
Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów 
zanieczyszczonych tłuszczami i farbami. 
Pręty powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia' nie 
powinna przekraczać 4mm (PN-ISO-6935-2 oraz PN-ISO-6935-2/AK) 

2.2.2.2. Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa, siatki zbrojeniowe, gotowe (odgięte) pręty powinny być 
magazynowane pod zadaszeniem. 

 2.2.2.3. Transport zbrojenia 
a) Elementy   zbrojenia,   siatki,   pakiety   szkieletów   płaskich   i   szkielety 

przestrzenne    powinny    być    przewożone   środkami    transportowymi 
    b)    Wymiary i masa elementów zbrojenia powinny być dostosowane do 

        środków transportu. 
  c)   Oddzielne pręty należy przewozić w pęczkach związane drutem. 

    d)   Szkielety płaskie jednego rozmiaru powinny być układane na przemian 
        na płask w pakiety 10-20 sztuk. 

Każdy element płaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakładzie zbrojarskim,    
powinien   być   oznakowany   przymocowaną   do   niego przywieszką zawierającą: 
 

- znak wytwórczy 
                                   oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu 

- zaświadczenie producenta o jakości wyrobu 
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2.2.2.4. Badanie stali na budowie 
Dostarczoną na budowę stal zbrojeniową należy zbadać laboratoryjnie w przypadku, 
gdy: 

 a) nie dostarczono atestu 
       b) powstają wątpliwości  co do właściwości stali   na podstawie  oględzin 

       zewnętrznych 
 c) stal pęka przy zginaniu. 

Decyzje   o   konieczności   wykonania   badań   laboratoryjnych   podejmuje Inspektor 
Nadzoru. 

2.2.3. Stal Konstrukcyjna ST 3SX 
Stal konstrukcyjna stosowana zgodnie z PN musi odpowiadać wymaganiom norm 
PN-73/H-93460 PN-76/H-93461 PN-88/H-84020 PN-88/H-84023 BN-79/0656-01 
Przewidziano elektrody ER 146 E 432 R11 
Klasa i gatunek musi być zgodna z dokumentacją projektową. 

   Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych przekrojów bez zgody  
  z projektanta konstrukcji. 
2.2.3.1. Kontrola jakości 
Stal dostarczana na budowę musi posiadać atest producenta zawierający: nazwę 
wytwórcy oznaczenie wyrobu wg PN numer wytopu lub partii, masę partii 
Stal przed jej użyciem do konstrukcji należy oczyścić z zendry, z luźnych płatków 
rdzy,   kurzu   i   błota.   Niedopuszczalne   jest   stosowanie   stali   zanieczyszczonej 
tłuszczami i farbami.  

 
2.2.3.2. Magazynowanie stali konstrukcyjnej. 
Stal konstrukcyjna powinna być magazynowana pod zadaszeniem. 
 
2.2.3.3. Transport stali konstrukcyjnej środkami transportowymi przystosowanymi do    
              tego typu przewozów, bez  uszkodzeń i deformacji. 
           a) Wymiary i masa elementów stalowych powinny być dostosowane do 

         środków transportu. 
Każdy  szkielet   płaski   lub  przestrzenny,   wyprodukowany w  zakładzie 
produkcyjnym, powinien być oznakowany przymocowaną do niego przywieszką 
zawierającą: 
 

- znak wytwórcy 
oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu 
zaświadczenie producenta o jakości wyrobu 

^ 

2.2.4. W trakcie robót konstrukcyjnych należy bezwzględnie stosować się do uwag 
zawartych w opisie technicznym PW konstrukcji i zapewniać odbiory przez Inspektora 
Nadzoru. 

2.3. Branża techniczna 

2.3.1. Elementy ścienne ceramiczne 

          a)  pustak MAX grub. 19cm (MAX-220 wymiary 288/1 88/220mm) klasy 15 wg 
               PN-B-12055 
 b) cegła kratówka ściany grubości 12cm i 6cm (wymiary 250/1 20/60mm) klasy 1
      5 wg PN-B-12011 Cegła kratówka (wg PN-B-12011) o wytrzymałości klasy    
                min. 15 
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 c)  cegła pełna (wg PN-B-12050) o wytrzymałości klasy min. 15 jako ściana 
      działowa kotłowni 

Powierzchnie zewnętrzne elementów ceramicznych muszą być gładkie i równe.  
W każdej dostarczonej partii 25% wyrobów powinno być cechowanych znakiem 
wytwórni 

2.3.2. Kontrola jakości 
Elementy ścienne ceramiczne winny być dostarczone na budowę równe i gładkie. 
Powinny posiadać: 
  a) nazwę wytwórcy 
                oznaczenie wyrobu, nr partii, masę partii 

     b) sposób załadowania i odbioru na budowie 
      c) odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne 
 

2.3.3. Zaprawy do ścian 
Cementowo-wapienna do murowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Zaprawa 
murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do podłoża 
oraz odpowiednie właściwości techniczne, zgodne z polskimi normami. Klasa zaprawy 
min. 3 . 

2.3.3.1. Kontrola jakości 
Czas zużycia zapraw cementowo-wapiennych nie powinien przekraczać 5 godzin od 
chwili ich zarobienia (przy temp do 25 C) elementy w murze winny być ułożone 
prostopadle  do obciążeń tj.  na  płask spoiny pionowe jednej warstwy powinny 
przykrywać się pełnymi powierzchniami warstwy muru winny być ułożone ściśle  
w poziomie. 

2.3.4. Tynki cementowo-wapienne oraz okładzina ścian płytkami ceramicznymi. 
Tynk cementowo-wapienny trójwarstwowy kat.  III  składający się z : wykonania 
obrzutki z rzadkiej zaprawy 4-5 mm (natrysku lub szprycu) wykonania narzutu grub. 8 
do 15mm - równanie za pomocą łaty 
Wykonania gładzi z rzadkiej zaprawy 1 do 3 mm zacieranej packą drewnianą lub 
stalową 
Roboty tynkowe wg PN-70/B-10100 
Płytki ceramiczne powinny być mocowane n tynku. Układanie płytek na kleju-wg PN- 
77/B-12033. 

2.3.4.1. Kontrola jakości 
Sprawdzenie   grubości   tynku,   gładkości   oraz   przyczepności   do , podłoża   na 
powierzchni tynków nie powinny występować; trwałe zacieki, wykwity, wypryski 
spęcznienia i pęknięcia 
sprawdzenie  technicznej   prawidłowości  wykonania   robót  okładzinowych  w tym 
podkładów oraz ułożenia płytek zgodnie z projektem wnętrz i normą PN-75/B-10121 

2. 3. 5. Posadzki i podłogi 
Podłogi w przyziemiu na gruncie oraz podłogi na stropie między kondygnacyjnym wg 
rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych podanych w projekcie. 

Podłoże i warunki montażu: podłoże cementowe (wytrzymałość na ściskanie powyżej 
18 MPa) , stabilne i równe, zatarte na gładko (przygotowane masą wygładzającą), 
wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, nierówności podłoża zgodnie z polską 
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normą, tolerancja nierówności mierzona dwumetrową łatą w dowolnym kierunku nie 
większa niż 3,0%, zakończone wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, 
wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostęp do 
mediów, temperatura pomieszczeń w trakcie montażu powyżej 15 C dla posadzek  
z tworzyw i powyżej 5 C dla ceramicznych. 

2.3.5.1. Kontrola jakości  
a) podkłady powinny być mocne, równe, suche bez rys i spękań, o prześwicie max. 

2mm na odcinku kontrolowania łatą 2 metrową 
b) posiadać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie 

 
2.3.6. Roboty malarskie 
Malowanie   farba   emulsyjna i olejna ścian i sufitów. W pomieszczeniach mokrych 
(umywalnie i WC) ściany wyłożone płytkami ceramicznymi do wys. 2,00m. Materiały 
malarskie powinny być przechowywane w szczelnych opakowaniach ze względu na 
krótki okres gwarancji (podany na opakowaniu). Prowadzenie robót malarskich nie 
powinno się odbywać w temp poniżej + 5 C . Tynki świeże przed malowaniem należy 
zneutralizować tzn. należy zastosować fluatowanie. 

2.3.6.1. Kontrola jakości 
Wykonane   roboty  malarskie,   powinny  być  zgodne z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

2.3.7. Stolarka i ślusarka drzwiowa 
Stolarka i ślusarka aluminiowa drzwiowa wg rozwiązań podanych w projekcie Roboty 
wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych.. 

2.3.7.1.Kontrola jakości 
a) ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać obluzowań 
 b) szczeliny pomiędzy murem a ościeżnicą winny być wypełnione materiałem 

     izolacyjnym 
  c) otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie powinny się same zamykać 
           zamknięte skrzydła okienne lub drzwi nie powinny wykazywać żadnych luzów 
 
 2.3.8. Izolacje termiczne 
Izolacje termiczne wg rozwiązań podanych w projekcie architektonicznym tj.:    
      a) docieplenie ścian zewnętrznych do poziomu + 0,15 : styropian ekstrudowany 
           STRYTOFOAM ROOFMATE SL 10cm wg PN-EN-13164 klejony na ścianę 
           fundamentową   za   pomocą   masy   dyspersyjnej    asfaltowo-kauczukowej 
           iZÓPLAsT KL 

        b) ściany powyżej poziomu terenu: styropian FS-15 10cm wg PN-B-20130/Az 
       lub EPS 80 040 FASADA wg PN-EN-13163:2004 

        c)  dachu: płyty z wełny mineralnej ROCKWOOL SUPERROCK MAX 18cm wg 
       PN-EN-13162:2002 

       d) posadzek na gruncie: styropian M 30 gr. 5cm 
2.3.8.1. Kontrola jakości 

         a) sprawdzenie ułożenia materiałów izolacyjnych w odpowiednich warstwach  
       o odpowiedniej grubości, zgodnie z projektem 

              sprawdzenie sposobu  mocowania  i  szczelności w miejscach  osadzania 
             kotwienia okładziny klinkierowej 

 2.3.9. Izolacje przeciwwilgociowe  
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      a) zolacja fundamentów: Abizoi R+G 
      b) Izolacja posadzek na gruncie- 2 x papa asfaltowa na lepiku. 

Układanie papy metodą zgrzewania. Pełne zgrzewanie oraz łączenie na 
zakład powinny wynosić 10cm dla zakładów wzdłużnych oraz 12=15cm dla 
zakładów czołowych. 

          c) izolacja dachu: membrana dachowa EPDM 14mm, folia PE 0,2mm 
         d) izolacja stropu między kondygnacyjnego: folia PE 0,2mm 
               zewnętrzne  elementy żelbetowe  zagłębione w  ziemi:  dyspersyjna   masa 

        asfaltowo-kauczukowa DYSPERBIT 

2.3.9.1. Kontrola jakości 
   a) sprawdzić dokładność i szczelność położonej izolacji  

         b) sprawdzić czy nie ma uszkodzeń mechanicznych 
   c) nadzorować   zgodność   izolacji   fundamentów  oraz   dachu   z  wytycznymi       

  producentów zaprojektowanych technologii. 

2.3.10. Wykończenie zewnętrzne-elewacje 
ściany zewnętrzne tynk akrylowy wykonać zgodnie z PN-70/B-10100 i PN-65/B- 
10101 

2.3.10.1. Kontrola jakości 
Sprawdzenie   grubości   tynku,   gładkości   oraz   przyczepności   do   podłoża   na 
powierzchni tynków niw powinny występować: trwałe zacieki, wykwity, wypryski 
spęcznienia i pęknięcia 
sprawdzenie  technicznej   prawidłowości wykonania  robót okładzinowych  w tym 
podkładów oraz ułożenia płytek zgodnie z projektem wnętrz i normą PN-75/B-10121 
wykonać metodą tradycyjną prętem stalowym ocynkowanym f i 7mm. 

2.7. Drogi, parkingi, chodniki  

Konstrukcję nawierzchni obliczono a oparciu o obowiązujący Dziennik Ustaw przy 
następujących założeniach: 

  a) ruch bardzo lekki (dojazd do obiektu)  
                   b) warunki wodne " przeciętne" (nasypy< 1,0m ; swobodne zwierciadło 

                 wody< 1,0m) 
            c) grupa nośności podłoża G4 (grunty wysadzinowe- gliny, gliny pylaste  

           w stanie miękkoplastycznym i płynnym) 

Dla gruntów o grupie nośności G4 należy pod warstwami konstrukcji jezdni dróg oraz 
chodników i stanowisk postojowych wykonać następujące warstwy dodatkowe: 
Przewidziano konstrukcję nawierzchni o warstwie ścieralnej: 
         d) betonowej kostki brukowej gr. 8 cm dla parkingu, placu przed 
                      wejściem głównym oraz chodników 
 
2.7.1. Obrzeże betonowe  
           ww. prefabrykowany element betonowy uliczny 8x30 cm 

2.7.6. Podłoże gruntowe 
Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać wszystkie przekładki  
i odcięcia zbędnego uzbrojenia terenu. Zasypy uzbrojenia podziemnego wykonać  
ż gruntu o WP>35 i zagęścić. 
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Humus i grunty organiczne nie nadające się do  nasypów wywieźć w miejsce 
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Materiał nadający się do wbudowania od razu 
przemieścić i ubijać warstwami o grubości 20-30cm do wskaźnika zagęszczenia 
ls=0.98dla ruchu KR1. 
Przy wykonywaniu  wykopów należy uwzględnić działanie wody kapilarnej,  która 
może  powodować  zmianę właściwości technicznych gruntu.   Doły w miejscach 
nasypów    powinny    być. - wypełnione     suchym     gruntem     ziarnistym     dobrze 
zagęszczonym. 
Nasypy należy wykonać z gruntów przydatnych do tego rodzaju robót zgodnie  
z normą BN-72/8932-01, PN-70/B-06050, PN-62/S-04011 

2.7.2 . Kontrola jakości 
  a) sprawdzenie wykonania wykopów 
 b) prawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
 c) sprawdzenie   zgodności wzajemnej na podstawie oględzin i pomiarów    
               poziomych, pionowych i profili 

       d) badanie materiałów przez porównanie ich cech z wymaganiami 
           dokumentacji projektowej i normami przedmiotowymi 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  
w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację upoważnionej osoby. 

Sprzęt budowlany przewidziany do wznoszenia obiektu: 
- ciągnik kołowy 
- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60xm3 
- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1.20xm3 

 -  nożyce elektro — mechaniczne do prętów fi 40mm 
  -  prościarka automatyczna do prętów fi 4 -1 4 mm 
- przyczepa dłużycowa 

    przyczepa skrzyniowa 3.5 t 
- rusztowania    ramowe   warszawskie   wielokolumnowe    8-1Om    (100xm2   pow. 
  rusztowania) 
– rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) 
 
samochód dostawczy do 0,9 t 
samochód samowyładowczy do 5 t 
samochód skrzyniowy 

 
- spycharka gąsienicowa 74kW (100KM 
   wyciąg 
- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t 
- zagęszczarka wibracyjna - spalinowa krocząca 100xm3/h 
- zrywarka przyczepna 
 

- żuraw okienny przenośny 0.1 5 1 
- żuraw samochodowy 7-10 t 

4. TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Na środkach transportu 
przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem  
i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwórcę. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki realizacji inwestycji uzależnione są od szczególnych warunków 
wydanych przez użytkownika obiektu w drodze procedury przetargowej, 
uwzględniających m.in. przewidywany harmonogram i ewentualne etapowanie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Projektu 
Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca Ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich;; otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania zadania inwestycyjnego należy: 
            a) szczegółowo zapoznać się z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) 
               i terenowymi warunkami realizacji 
  b) przygotować projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem 
                placu budowy 
  c) rozpoznać potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urządzeń 
                oraz dostaw materiałów 
  d) ogrodzenie terenu budowy z bramami wjazdowymi 
  e) drogi dojazdowe do magazynów i składowisk 
   f) stanowiska  przygotowania  półprefabrykantów a w tym głównie  
                     betonów i zapraw, zbrojenia konstrukcji żelbetowych i wyrobu lub 
      przygotowania deskowań k.   budynki   tymczasowe   na   przebieralnie    
                i   jadalnie,   urządzenia sanitarne, magazyny i pomieszczenia biurowe oraz   
                pomieszczenia dla dozorców  
  g) wiaty i zadaszenia składowisk niektórych materiałów wrażliwych na 
      warunki atmosferyczne 
  h) składowiska otwarte materiałów budowlanych n. stanowiska maszyn  
                i urządzeń dla bezpośredniej obsługi procesu budowy, jak na przykład dźwigi  
      i żurawie, przenośniki taśmowe, rusztowania itd. a w tym pomosty 
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przenośne,          pochylnie i podesty p.  przyłącza    poboru " wody    i    energii    
elektrycznej            oraz sieci rozprowadzające  
                i)  odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia ścieków 
      technologicznych i sanitarnych 

 5.2.  Roboty ziemne 
Należy wykonać przy założeniu właściwej organizacji i technologii robót 
warunkujących maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy uwzględnieniu 
wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania robót ziemnych. Przy 
wykonywaniu robót ziemnych należy stosować wytyczne zawarte w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom l część 1, oraz 
w odpowiednich PN. 
5.3. Konstrukcje żelbetowe i betonowe monolityczne oraz mieszanki betonowe 
i zaprawy 

Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
monolitycznych określają Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych tom l część 1 i 2, 
Roboty ogólnobudowlane MBiPMB i ITB = Warszawa 1977 = Wydanie II oraz 
odpowiednie PN.  

5.4.  Roboty murowe 
Zasady wykonania konstrukcji murowych określają Warunki techniczne wykonania  
i odbioru robót budowlano <= montażowych tom l część 1 i 2, 

 
Roboty   ogólnobudowlane   MBiPMB   i   1TB   Warszawa   1977   Wydanie   II   oraz 
odpowiednie PN 

  5.5. Pokrycia dachowe  
Zasady wykonywania robót określają Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych tom l część 3 , oraz odpowiednie PN 

 5.6. Izolacje 
Wymagania w zakresie izolacji określają Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych tom l część 3, oraz odpowiednie PN Przy stosowaniu 
konkretnych materiałów zawartych w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji  
Technicznej  należy  się  ściśle stosować do  instrukcji producentów materiałów  
i technologii budowlanych. 

 5.7. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne 
Wymagania i zakres robóttynkarskich określają Warunki techniczne 
Wymagania w zakresie izolacji określają Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano- montażowych tom l część 4 
 
  5.8.  Podłogi i posadzki 
Wymagania w zakresie wykonania podłóg i posadzek określają Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano - montaż, tom l część 4 

 5.9.  Roboty malarskie 
Wymagania w zakresie robót malarskich określają Warunki techniczne jw. 
Wymagania w zakresie robót stolarskich określają Warunki techniczne wykonania  
i odbioru robót budowlano — montażowych część l 
Roboty ogólnobudowlane MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydanie IV 



19 

 5.11.  Instalacje wewnętrzne 
(bez elektrycznych) 
Wymagania w zakresie wykonania robót instalacyjnych wewnętrznych określają 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych część II-
Instalacje sanitarne, wodociągowe centr. ogrzewania i przemysłowe wydane przez 
MBiPMB Warszawa 1974 r. 
 
 5.12.  Instalacje elektryczne 

Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną 
jakości wykonania instalacji elektrycznej, skuteczności działania zabezpieczeń, 
zgodności oznakowania z PN Certyfikaty na urządzenia i wyroby Instalację elektryczną 
można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność 
parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczegółowymi i Polskimi 
Normami.  
 
UWAGA: 
 

WSZELKIE    ROBOTY   UJĘTE   W   SPECYFIKACJI    NALEŻY   WYKONAĆ    
W OPARCIU     O    AKTUALNIE    OBOWIĄZUJĄCE     NORMY    l     PRZEPISY.     
W PRZYPADKU    STOSOWANIA    SYSTEMÓW    l    TECHNOLOGII    UJĘTYMI     
W SPECYFIKACJI   ROBOTY  NALEŻY  WYKONAĆ   STOSUJĄC   SIĘ   ŚCIŚLE   DO 
WYTYCZNYCH PRODUCENTÓW 
W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC WYKONAWCZYCH NALEŻY 
ZAPEWNIĆ   CIĄGŁY   DOZÓR   TECHNICZNY   l   BEZPIECZEŃSTWO   ROBÓT 
ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI l PRZEPISAMI 

6. Kontrola jakości i robót 

6.1. Kontrola jakości robót 
Celem   kontroli   jest   stwierdzenie   osiągnięcia   założonej   w   projekcie   jakości 
wykonywanych   robót  budowlanych,   instalacji wewnętrznych   zagospodarowania, 
uzbrojenia i urządzenia terenu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,   laboratorium,  sprzęt, 
zaopatrzenie   i   wszystkie   urządzenia   niezbędne   do  pobierania   próbek,   badań 
materiałów i przeprowadzania prób szczelnościowych oraz Robót. 
Przed  zatwierdzeniem  systemu   kontroli   inspektor  Nadzoru   może  zażądać  od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,  że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością   zapewniającą   stwierdzenie,   że   Roboty   wykonano   zgodnie    
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one 
tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia  i  sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,  zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
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użycie do Robót badanych materiałów i dopuścić je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy. 
Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. ' 
  Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone     
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę będą odpowiednio 
opisane i oznakowane. 

6:3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, lub inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca Powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiary lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach według dostarczonego, przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 6.5. Badania prowadzone przez inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Wykaz sprzętu i aparatury jaki Wykonawca przekaże do dyspozycji w celu wykonania 
testów i pomiarów: 

a)  komplet sprzętu geodezyjnego 
b)  komplet sprzętu geologicznego 

Inspektor będzie oceniać jakość materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej, na podstawie certyfikatów dostarczonych przez Wykonawcę.  
W przypadku wątpliwości dotyczących jakości materiałów i Robót Wykonawca 
przeprowadzi nieodpłatne i na polecenie Inspektora Nadzoru niezbędne badania 
materiałów lub Robót. 

6.6. Dopuszczanie materiałów przez inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycie tylko te materiały, które posiadają: 
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       a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność  
      z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
      technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

– Polską Normą lub 
            Aprobatą  techniczną,   w   przypadku   wyrobów,   dla   których     
           nie ustanowiono   Polskiej   Normy,   lub   które,   jeżeli   nie   są objęte    
           certyfikacją określoną w pkt. a)  , spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  
           W   przypadku   materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta  
i dołączone   do   partii   materiału,   a   w   razie   potrzeby   poparte   wynikami   badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. Dokumenty Budowy 

7.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do 
dnia zakończenia Okresu Poqwarancvineqo. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wpisy do Dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować 
postęp Robót, ochronę osób i własności, a także kwestie techniczne i aspekty 
związane z zarządzaniem Budową. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą  
z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. 
Wszystkie wpisy muszą być czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 
Załączone do  Dziennika  Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika' i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
     a) datę przekazania Budowy Wykonawcy, datę przekazania przez Inwestora 

   Dokumentacji Projektowej,  datę  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru      
   Programu Zapewnienia Jakości i Programu Budowy 

     b) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków Robót 
     c) postęp  Robót,  problemy  i  przeszkody wynikłe  w trakcie wykonywania 

   Robót, daty, przyczyny i czas trwania opóźnień 
     d) uwagi i polecenia inspektora Nadzoru 
     e) datę,   czas   oraz   powody   zarządzania   przez    Inspektora   Nadzoru 

    wstrzymania Robót 
 f) daty zakończenia i odbioru Robót ulegających zakryciu, oraz częściowych  

    i ostatecznych odbiorów Robót 
 g) uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru 
 h) stan   pogody   oraz   temperaturę    powietrza   występujące   w   okresie 
      wykonywania    Robót    podlegającym    ograniczeniom    i    wymaganiom 

   szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi j)   zgodność      
   warunków    geotechnicznych    z    wymogami    Dokumentacji Projektowej  

 i)  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
  przed i w trakcie wykonywania Robót  

  j) dane,dotyczące wykonania zabezpieczenia Robót 
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 k) dane     dotyczące     jakości     materiałów,    
               pobierania próbek przeprowadzania badań wraz z podaniem kto je    
               przeprowadzał 
            l) wyniki  prób   poszczególnych   elementów  budowli  z  podaniem   kto  je 
               przeprowadzał  
          m) inne istotne informacje związane z przebiegiem Robót 

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się, który podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót 

 7.2.  Dokumenty Laboratoryjne 
Dokumenty Wykonawcy takie jak Dziennik Laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia 
jakości, deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz 
wyniki badań powinny być przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym  
w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze 
przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione Inspektorowi 
Nadzoru. 

 7.3.  Inne Dokumenty Budowy 
Niezależnie od dokumentów o których mowa w pkt. 7.1.-7.3. , wymienione poniżej 
dokumenty powinny być także uznane za Dokumenty Budowy: 
   a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robót 
        b) procedury, które należy zastosować przy przekazaniu Budowy Wykonawcy 
        c) uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi 

      uzgodnieniami prawnymi 
       d) świadectwa Odbioru Robót 

          e) protokoły ze spotkania na Terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru 
            Korespondencja Budowy 

7.4. Przechowywanie Dokumentów Budowy 
Dokumenty Budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym 
miejscu. Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie  
z właściwymi wymogami prawnymi. Wszystkie Dokumenty Budowy będą udostępnione 
do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub Inwestorowi każdorazowo na ich życzenie. 

8. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 

8.1. Odbiór robót zakrytych 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
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postępu Robót, oraz opóźniania daty zakończenia Robót. Inspekcji Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru lub jego przedstawiciel. Gotowość danej części Robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru w ciągu 3 dni od daty otrzymania 
powiadomienia przeprowadzi badanie i pomiar Robót przeznaczonych do odbioru. 
Jakość i ilość Robót zanikających ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie materiałów i rzeczywistego wykonania 
Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót 
oraz ich gotowość do przekazania będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
Robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w pkt. 8.4. Inspektor Nadzoru wraz  
z Komisją wyznaczoną przez Inwestora wydadzą świadectwo Odbioru Wstępnego 
Przekazania Robót.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów,   wyników   badań   i   pomiarów,   ocenie   wizualnej   
oraz  zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną. W toku odbioru wstępnego Robót    Komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbioru Robót zakończonych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót dodatkowych  
i Robót poprawkowych. W   przypadkach   niewykonania  wyznaczonych   Robót  poprawkowych   lub   robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, Komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego. 
W   przypadku   stwierdzenia   przez   Komisję,   że  jakość   wykonanych   Robót    
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową  i   Specyfikacją Techniczną z  uwzględnieniem   tolerancji   i   nie   ma 
większego  wpływu   na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i   bezpieczeństwo   ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.4. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru Wstępnego Robót jest protokół 
Odbioru Wstępnego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
Do Odbioru Wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 a) Dokumentację   Projektową   podstawową  z   naniesionymi   zmianami   oraz 
           c)  Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
 d) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 
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  e) Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacją   
               Techniczną 
  f) Certyfikaty zgodności wbudowanych  materiałów zgodnie ze Specyfikacją 
               Techniczną 
 g) Podsumowanie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do   
                dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
 h) Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na     
      wykonanie innych Robót oraz protokoły odbioru i przekazania ich     
               właścicielom urządzeń 
  i) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 
  j) Kopię mapy wraz z powykonawczą lokalizacją nowo-wybudowanych obiektów 
 k) Instrukcje eksploatacyjne 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór końcowy Robót nastąpi po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego i wykonania 
Robót związanych z usunięciem wad / błędów / uszkodzeń zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Wszelkie wady / błędy / uszkodzenia zostaną stwierdzone i wskazane  przez 
wspólną   Komisję   składającą  się   z   przedstawicieli   Użytkownika,   Inwestora    
i Inspektora Nadzoru. Wykonawca zostanie powiadomiony o sporządzonym wykazie 
wad / błędów / uszkodzeń. 
Odbiór  Końcowy   będzie   dokonany  na  podstawie   oceny  wizualnej   obiektu    
z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej. 
W    przypadku,    gdy    wg    Komisji    Roboty    pod    względem    przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą do Odbioru Końcowego. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
a) zgodność    wykonania    robót    budowlano - instalacyjnych     
    z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

                              budowy    dotyczącymi    zmian    i    odstępstw    od    dokumentacji 
    projektowej w aktualność dokumentacji projektowej, czy    
    wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

Odbiory robót powinny być wykonywane etapami w kolejności; konstrukcje 
żelbetowe, ściany zewnętrzne, ściany działowe, stolarka, roboty wykończeniowe, 
roboty instalacyjne wewnętrzne, elementy uzbrojenia i zagospodarowania terenu. 
Odbiór ostateczny całego budynku winien być wykonany po całkowitym 
zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych odbiór 
pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej 
przez Kierownika Projektu przy udziale Wykonawcy.  

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą na 
wykonanie zakresu robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z projektem 
wykonawczym, w której określa się kwotę i terminy płatności. 


